

关于江苏省环太湖大堤剩余工程常州市境内工程 重大设计变更的事前公示

根据重大设计变更管理有关要求，为征求相关单位和干部群众的意见，现将江苏省环太湖大堤剩余工程常州市境内工程雅浦港、雅浦港至虎头山、虎头山排涝河护岸及水保调整重大设计变更予以事前公示如下：

重大设计变更主要内容：批复的初步设计为雅浦港两岸、雅浦港至虎头山、虎头山排涝河护岸文化预制板约 4.1km；拟分别变更为取消雅浦港两岸、雅浦港至虎头山、虎头山排涝河护岸文化预制板约 4.1km；同时对雅浦港两岸约 2.74km 水上砼平台增设生态箱，并对堤后进行景观提升。

重大设计变更原因为：由于工程位于常州太湖旅游度假区，从景观生态角度出发，提出取消预制板，对沿线重点堤防雅浦港段两岸采用更生态的方案，在临湖侧水上砼平台放置生态箱，种植水生植物。

重大设计变更对工程工期的影响：工期无变化。

重大设计变更对工程投资的影响：投资无变化。

投资变化解决方案：在批复的江苏省环太湖大堤剩余工程常州市境内工程概算内调剂解决。

重大设计变更其它影响：无。

公示时间：从 2021 年 11 月 09 日 起到 2021 年 11 月 16 日 止，共 5 天。

公示联系单位和受理电话：

主管部门：常州市武进区水利局

地 址：武进区延政中大道 18-1 号

电 话：0519-67898820

项目法人：常州市武进区水利综合管理服务中心

地 址：武进区延政中大道 18-1 号

电 话：0519-67898882

项目法人：（盖章）

日 期：2021 年 11 月 09 日

