

常州智慧人事编制“省一体化平台”清洗及迁移项目

合同

合同编号：

签订时间：2021年10月29日

签订地点：江苏省常州市

甲方（全称）：常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心

乙方（全称）：江苏正通银网数字科技有限公司

丙方（全称）：江苏江南农村商业银行股份有限公司

依据常州市政府采购中心 2021 年 10 月 14 日进行的常采竞磋[2021]0106 号招标，甲、乙、丙三方就乙方中标的常州智慧人事编制“省一体化平台”清洗及迁移项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同工作内容和工程进度

序号	工作内容	责任方	工程进度	说明
1	签订”项目合同“	甲方	项目启动日	
2	甲方提交数转标的“数据准入标准”(最新为 v4.0)和机构人员匹配工作架构	甲方	启动后立即提供	数转标的文件上标明省一体化系统目标数表、指标，类型和数据字典

3	制定数转模板和数据清洗方案	乙方	截止日前2个月	基于数据标的，提出本次数转数表范围的建议，请甲方确认，生成工作备忘录
4	制定机构和人员匹配方案	乙方	截止日前2个月	基于甲方匹配工作架构，提出本次数转机构、人员范围的建议，请甲方确认，生成工作备忘录
5	执行第一次机构人员匹配工作	乙方	截止日前1个半月	机构匹配、人员匹配、匹配失败人员走省工作流程，生成工作备忘录
6	基于第一次人员匹配成果，执行第一次数据清洗和迁移 (常州市直)	乙方	截止日前1个半月	数转过程执行，数转结果按省工作流程送交省中间库，执行数据质量查验，生成工作备忘录
7	提出《数转质量控制文件》，数据准入标准调整	甲方	截止日前1个月	
8	根据甲方《数转质量控制文件》和更新的准入标准，调整匹配和数转程序和工作方案	乙方	截止日前1个月	
9	第二次机构和人员匹配，结果交甲方审核	乙方	截止日前1个月	机构和人员匹配出现多种与省核心库不匹配现象
10	甲方组织数据攻坚	甲方	截止日前1个月	对于特定现象组织基层单位更新数据
11	执行第二次数转(全部地区)	乙方	截止日前1个月	仅包含部分匹配上的机构和人员
12	提出《数转质量控制文件》，数据准入标准调整	甲方	截止日前1个月	
13	根据甲方《数转质量控制文件》和更新的准入标准，调整匹配和数转程序和工作方案	乙方	截止日前1个月	
14	执行第三次数转(全部地区)	乙方	截止日前1个月	仅包含部分匹配上的机构和人员

15	提出《数转质量控制文件》， 数据准入标准调整	甲方	截止日前1个月	
16	根据甲方《数转质量控制文件》和更新的准入标准，调整匹配和数转程序和工作方案	乙方	截止日前半个月	在这个阶段，数据迁移和清洗问题已经减少到有限范围，数转结果已可以交付升系统测试
17	在甲方完成数据攻坚基础上，完成全部人员和机构的匹配	乙方	截止日前8天 开始操作	大常州原数据库数转范围的机构和人员与省核心库的匹配完成
18	执行最终次数转（全部地区）	乙方	截止日前5天 开始操作	全部机构和人员数据送达省中间库
19	数转数据进入省系统测试系统	甲方	截止日前3天 开始操作	测试运行，测试运行通过后甲、乙双方书面签署验收合格确认书
20	整理数转文件，交付甲方	乙方	截止日期后5个工作日内	备忘录、数转模板、最后执行的准入标准

注：截止日是指省人社一体化信息平台事业单位人事管理子系统规定的完成上线时间。具体规定时间由甲方书面告知乙方。

二、合同价款

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州智慧人事编制“省一体化平台”清洗及迁移项目具体服务内容和金额如下（单位：万元）：

序号	地区及迁移对象	工作内容	服务金额
1	所有地区	与甲方协调数转整体方案	1.875

		数据迁移表的筛选和数转对接	3.75	
		通用数据迁移指标筛选和数转对接	3.75	
		通用选项标准对接和清洗配置	3.75	
		中间数据池（8个地区）建立和维护	0.9	
		上述 2-4 项配置依甲方要求调整	2.5	
		数据迁移接口编程及后期调整	15	
		机构和人员匹配编程及后期调整	7.5	
		数据攻坚支持	3.75	
		分项合计		42.775
2	市直约 机关参公单位机构数：123 个；事业单位机构数：222 个；内设机构数：1627 个；事业在编在职人数：19018 人；事业离退休人数：12000 人；编外人数：2254 人	地区机构和人员匹配流程的执行	2	
		地区数转配置和现场执行	1	
		地区数转质量控制、问题反馈	1	
		上述工作依甲方要求执行多次	0.4	
			小计	4.4
3	武进约 机关参公单位机构数：129 个；事业单位机构数：341 个；内设机构	地区机构和人员匹配流程的执行	同市直	
		地区数转配置和现场执行		
		地区数转质量控制、问题反馈		

	数: 1181 个; 事业在编在职人数: 12994 人; 事业离退休人数: 7100 人; 编外人数: 2818 人	上述工作依甲方要求执行多次	
			小计 4.4
4	溧阳 约 机关参公单位机构数: 102 个; 事业单位机构数: 273 个; 事业在编在职人数: 12520 人; 事业离退休人数: 9500 人; 编外人数: 4202 人	地区机构和人员匹配流程的执行	同市直
		地区数转配置和现场执行	
		地区数转质量控制、问题反馈	
		上述工作依甲方要求执行多次	
			小计 4.4
5	金坛 约 机关参公单位机构数: 102 个; 事业单位机构数: 233 个; 内设机构数: 894 个; 事业在编在职人数: 9738 人; 事业离退休人数: 6380 人	地区机构和人员匹配流程的执行	同市直
		地区数转配置和现场执行	
		地区数转质量控制、问题反馈	
		上述工作依甲方要求执行多次	
			小计 4.4
6	天宁 约	地区机构和人员匹配流程的执行	市直 X 0.5

	机关参公单位机构数：79 个； 事业单位机构数：160 个；内设机构数：526 个；事业在编在职人数：4133 人；事业离退休人数：3475 人	地区数转配置和现场执行		
		地区数转质量控制、问题反馈		
		上述工作依甲方要求执行多次		
			小计	2.2
7	钟楼 约 机关参公单位机构数：72 个； 事业单位机构数：185 个；内设机构数：389 个；事业在编在职人数：3838 人；事业离退休人数：3527 人	地区机构和人员匹配流程的执行	市直 X 0.5	
		地区数转配置和现场执行		
		地区数转质量控制、问题反馈		
		上述工作依甲方要求执行多次		
			小计	2.2
8	新北 约 机关参公单位机构数：66 个； 事业单位机构数：136 个；内设机构数：784 个；事业在编在职人数：5869 人；事业离退休人数：3370 人	地区机构和人员匹配流程的执行	市直 X 0.5	
		地区数转配置和现场执行		
		地区数转质量控制、问题反馈		
		上述工作依甲方要求执行多次		

		小计	2.2
9	经开区 约 机关参公单位机构数: 44 个; 事业单位机构数: 104 个; 内设机构数: 225 个; 事业在编在职人数: 2868 人; 事业离退休人数: 2129 人	地区机构和人员匹配流程的执行	市直 X 0.5
		地区数转配置和现场执行	
		地区数转质量控制、问题反馈	
		上述工作依甲方要求执行多次	
		小计	2.2
		分项合计	26.4
10	政府税费 约 3%		2
11	乙方折让		-1.295
		总计	69.88

本合同金额为人民币大写: 陆拾玖万捌仟捌佰 元整, 小写: 698800 元整。

三、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分, 并与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

- 1、常采竞磋[2021]0106 号招标文件
- 2、乙方提交的投标书、其他投标资料及承诺

3、本合同

如果以上文件中关于相同内容的描述有差别的，以后形成的文件描述为准。

四、合同项目依据的技术文件

- 1、省一体化系统数据准入标准 V4.1；
- 2、项目执行过程中的正式备忘录和回复文件；
- 3、省一体化系统对于数转数据体的测试文件。

以上文件构成本项目数据标的和技术标准。

五、合同期限

2021年10月19日至2022年10月19日。

六、三方责任和义务

1. 甲方责任和义务

(1) 在项目实施过程中，甲方负责派出项目负责人解宜，并组织甲方人员按照项目实施进度计划完成相关工作。与项目有关的资料的签收，应由甲方项目负责人确认签字。

(2) 提供系统数据清洗和迁移工作过程中需要的办公场地。

(3) 按时出具书面付款指令。

(4) 对于本合同内容和乙方向甲方提供的项目资料予以保密，不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术机密。

2. 乙方责任和义务

(1) 严格按照项目管理实施的进程要求，委派项目经理姚东梅组织相关专业技术人员等会同甲方指定人员，在正式合同签订后提供技术支持工作，并派驻现场工程师王维，并自合同签订之日起到甲方指定地点现场办公，保障本项目的顺利进行。

(2) 对于本合同内容、甲方系统数据和甲方向乙方提供的项目资料予以保密，不向任何

第三方泄露甲方的工作机密。

(3) 乙方同意按合同规定时间进度要求完工。

3. 丙方责任和义务

根据苏人社发[2019]194号文件，经甲、乙、丙三方协商，丙方自收到甲方出具的书面付款通知书及乙方出具的真实合法有效的全额增值税专用发票（税率为3%）后20个工作日内向乙方支付70%项目款计489160元整，项目达成且经甲方验收合格后，丙方向乙方支付30%项目款计209640元整。对于本合同内容、甲方系统数据和项目资料予以保密，不向任何第三方泄露甲方的工作机密。

七、质量保证

乙方所完成的本项目和质保期服务，必须符合国家有关标准和常采竞磋[2021]0106号采购招标文件（含技术说明）要求、投标文件的承诺和项目需求报告的规定，符合本合同技术文件的各项规定和标准。

八、付款方式：

1. 本合同的结算货币为人民币，单位元。合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为698800元（含税价），合同形式为总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2. 丙方自收到甲方出具的书面付款通知书及乙方出具的真实合法有效的全额增值税专用发票（税率为3%）后20个工作日内，丙方向乙方支付70%项目款计489160元整，项目目标达成且经甲方验收合格后，丙方向乙方支付30%项目款计209640元整。

上述项目款由丙方以转账方式汇入乙方账户。甲、乙、丙三方信息如下，任何一方的下述信息发生改变时，应当及时通知另两方。因通知不及时导致的一切损失由信息变更方承担。

九、违约责任

1. 当发生包括但不限于下列情况时，视为甲方违约：

- (1) 甲方无正当理由不支付项目完工结算价款；
- (2) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；

甲方承担违约责任，赔偿因其违约给合同其他方造成的经济损失。

2. 当发生包括但不限于下列情况时，视为乙方违约：

(1) 因乙方原因不能按照甲方约定的完工日期（甲方需在签约前和后续甲方调整前，书面告知乙方）或甲乙双方同意顺延的工期完工；乙方每延期一日，应向甲方支付 1000 元迟延履行违约金，延期达 10 日的，甲方有权解除本合同，乙方退还甲方已经支付的款项，给甲方造成损失的还应赔偿甲方相应损失。

(2) 因乙方原因服务质量达不到合同书约定的质量标准，应向甲方支付违约金 80000 元，给甲方造成损失的还应赔偿甲方相应损失；

(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，应向甲方支付违约金 80000 元，给甲方造成损失的还应赔偿甲方相应损失。

3. 甲乙双方中任何一方违反保密约定，需向对方支付合同总额 10%（百分之十）的违约金，不足以弥补对方损失的，应当另行赔偿。

十、不可抗力

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、争议条款

本合同在履行过程中发生争议，由当事人三方协商解决。协商不一致，当事人三方同意由丙方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。守约方为解决纠纷所产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等）均由违约方承担。

十二、合同生效

本合同自甲乙丙三方盖章签名及见证方盖章签名之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，丙方执壹份，常州市公共资源交易中心执壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：常州市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心

单位地址：常州市天宁区锦绣路2号

法定代表人：

经办人：解宜

电话：0519-85588958



乙方：单位名称（章）：江苏正通银网数字科技有限公司

单位地址：镇江市京口区滨江景号2-225室

法定代表人：

经办人：

电话：0511-88993931



开户银行：江苏银行镇江大西路支行

银行帐号：70080188000113201

丙方: 单位名称(章): 江苏江南农村商业银行股份有限公司

单位地址: 常州市武进区延政中路9号

法定代表人:

经办人:

电话: 0519-89995102

银行帐号: 8003204830101201000000344

税号: 91320400699343815D

