

2021 年度大型泵站大修工程二标段施工合同

发包人(全称): 常州市城市防洪工程管理处

承包人(全称): 常州市武进水利工程有限公司

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称: 2021 年度大型泵站大修工程二标段

1.2 工程地点: 永汇河枢纽、糜家塘枢纽、丁横河枢纽、翠竹泵站、西界河闸站、童子河闸站

1.3 工程内容: 永汇河枢纽 1#、4#主机组;糜家塘枢纽 1#、3#、5#主机组;丁横河枢纽 2#、4#主机组;翠竹泵站 2#主机组;西界河闸站 1#主机组;童子河闸站 1#主机组大修

2、合同工期

工期总日历天数 90 日历天,以开工令载明的开工日期起算。

3、质量标准

本工程质量要求: 合格。

4、合同价款与结算

4.1 合同价款:

金额(大写)暂定: 陆拾叁万壹仟伍佰元整

(小写): ¥ 631500.00 元

4.2 本合同价采用 固定单价 合同,单价在合同实施期间内不做任何调整。

4.3 合同价款结算办法:

(1)、工程计量时,若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差,以及工程变更引起工程量的增减,应由承包人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向发包人提出,经审计部门审计后按审定数量结算。

(2)、施工期间工程材料价格出现大幅波动(即价格波动幅度超出常建【2014】279号文规定的各类材料响应的波动幅度风险范围上限或下限),按常建【2014】279号文的规定

予以调整。(说明:波动范围的计算以施工期各类材料加权平均价格与 2021 年 月常州市工程造价管理处发布的工程信息指导除税价格相比为准。没有信息指导价的,以发、承包双方经市场询价后确认的价格相比为准。)

(3)、如施工过程中出现因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更、额外增加工作量以及工程签证,造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定:

- ①、合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;
- ②、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;

③、合同中没有使用或类似的综合单价,由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《2014 江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》(2014 年),施工方投标书所报的人工、材料、机械价格、取费费率并参考投标条件编制综合单价及分析,经现场物业、发包人及审计部门审定后作为结算依据。

(4)、因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款:

- ①、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
- ②、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
- ③、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;
- ④、工程所需清理、修复费用由责任方承担。

4.4 工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得发包人的书面同意并提供预算书,待发包人确认后方可实施,否则不予结算。

4.5 竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

4.6 所有涉及工程结算的签证单上必须由发包人、承包人共同签字和盖章,方可作为竣工结算的依据,签证单上必须明确见证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间,如有必要,还需附有综合单价分析。

4.7 变更项目清单计价综合单价的确认方法:投标报价中已有适用或类似变更项目的,按投标的综合单价执行,无适用或类似于变更项目的,由承包人提出适当的变更价格经发包人审定后执行,此调整费用只计税金不计其他费用。措施项目费不随分部分项工程量清单变更而调整。

变更增加内容承包人必须在工作完成后 14 天内提交相关资料,逾期未提供的则视为包

含在其他清单项目中，发\\包人不予签认。

4.8 乙方已充分踏勘现场，合同价中已考虑甲方不能提供临时设施搭设场地所需自行解决的因素，结算时不因此而调整合同价格。

4.9 乙方已考虑到本工程施工期间不能影响甲方的正常办公等因素，并对因此而增加的围栏、防护、人工降效及其他可能产生的费用已考虑且已含在合同价中，结算时不因此而调整合同价格。

5、组成合同的文件

5.1 本合同协议书

5.2 投标书及其附件

5.3 标准、规范及有关技术文件

5.4 图纸或做法说明

5.5 工程量清单及报价单或预算书

5.6 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

6、双方驻工地代表

发\\包人驻工地负责人姓名：荀俊 联系方式：13915015653

负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。签发工程设计变更，费用增减，涉及工程造价的签证，改变质量等级，合同工期，开工令、停工令、复工令等。

承包人驻工地负责人姓名：任加洋 联系方式：18762830031

负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。

7、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

7.1 本工程预付款30%，各泵站完工后付至已完工程量价格的70%，工程全部完工后经完工验收合格和工程审计结束，支付至审定价的97%（需根据甲方年度资金安排支付，不足部分在2022年支付），剩余3%质保金待质保期2年满后无息付清。

7.2 首次申请付款时需全额提供符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。

7.3 承包人应在工程竣工验收合格后一个月内提交完整的竣工结算资料，承包人对所上报的审计结算资料需认真复核，工程竣工结算审计若其核减率累计超过5%时，则超出5%以上部分的审计费用由承包人承担，并在审定后第一次工程付款中扣除。

7.4 承包人同意发\\包人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算。

8、安全文明施工要求

8.1 承包人在施工过程中造成的安全事故自行承担。

8.2 承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》，执行市区有关标准化、文明施工、市容、环卫、市政、环境保护等方面的有关规定，办理相关手续，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，由承包人负责。

8.3 承包人在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于施工可能对周边居民产生的各种影响，如发生问题均由承包人负责协调处理，并承担相应后果。车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁。

8.4 承包人应做好施工现场安全管理工作，认真做好施工人员的安全教育工作，并配备相应的安全防护用品。

9、质量保修

9.1 质量保修期为贰年，自工程完工验收合格之日算起，保修金为工程结算审定价格的3%。

9.2 质量保修责任

9.2.1 承包人应在接到修理通知之日起3天内完成修理工作。如承包人不能在约定期限内完成保修义务，发包人可委托他人进行修理，费用从承包人的质量保修金中扣除。

9.2.2 因承包人原因致使工程在保修期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

10、其它相关要求

10.1 承包人必须遵守属地政府和发包人制定并发布各项管理规定；安全、文明施工，现场安全文明施工措施费按规定经核定后计取。

10.2 承包人进场后须服从发包人单位管理，全面接受发包人现场管理的各项规定和制度。未经发包人许可，承包人不得更换中标建造师、技术负责人及项目组人员（如有特殊情况需要更换，应事先征得发包人的书面同意并按建造师、技术负责人1万元/人次、项目组其他成员2000元/人次向发包人支付违约金）。如承包人违反本规定更换中标建造师、技术负责人及项目组人员，发包人有权因承包人违约而终止合同并向承包人追究由此造成的一切损失。发包人提出更换的情况除外。同时，承包人应按投标文件承诺建造师、技术负责人常驻现场（每周不少于5天、每天不少于8小时，关键部位施工时保证连续驻守现场直至阶段性施工作业完成），并接受发包人考勤、监督检查，否则每缺勤一天扣承包人违约金1000元，工作日每缺勤一小时扣承包人违约金500元。

10.3 由于承包人自身原因未能在合同工期内完成全部工程内容，则每延误一天按合同

价款 0.2%的罚则来承担工期延误费。

10.4 本合同履行期限内，承包人不得以任何理由拒绝发包人安排的施工任务、变更要求或其他零星工程施工要求，否则有权按 1000 元/次扣除承包人的违约金，情节严重的，发包人有权终止合同。

10.5 现场施工用电费用由承包人预交，如由于承包人未按时预交用电费用造成施工现场停电，所造成的一切损失由承包人承担，同时承担违约金 1000 元/次，汇同所欠交的电费在进度款中扣除。

10.6 在工程款按合同约定支付到位的情况下，承包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。如发生拖欠农民工工资情况，发包人有权直接用工程款支付农民工工资，而不需征得承包人同意，同时发包人享有追索承包人违约责任的权利。

10.7 本合同中约定的承包人应当承担的各项违约金或罚款等，发包人有权直接从工程款、履约担保金或质量保证金等款中扣除。

10.8 乙方负责采购的材料、设备等，应严格按采购招标文件要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前，应按照甲方或监理的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

10.9 由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

10.10 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3 个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

10.11 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

10.12 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

11、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向 常州市人民法院 提起诉讼。

12、合同生效

12.1 合同订立时间：2021 年 8 月 12 日

12.2 本合同约定双方签字盖章后生效，本协议壹式伍份，发包人执贰份，承包人执贰

份，招标代理机构壹份。

甲 方：

单位名称（章）：

法定代表人：

电话：

传真：



委托代理人：

乙 方：

单位名称（章）：

法定代表人：

电话：

传真：



委托代理人：



开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限

公司常州市三井支行

帐号：8923204110301201000073426

代理机构：

单位名称（章）：江苏春为全过程工程咨询有限公司

单位地址：常州市武进区延政西大道6号宏图大厦17楼

法定代表人：

经办人：



委托代理人：

电 话：