

# 关于庆丰村委王家塘污水管道工程 项目因故取消实施的情况说明

根据《钟楼区农村人居环境整治三年行动实施方案》，我街道认真落实为民办实事事项，按时序要求完成相应农村生活污水整治任务。经过前期调查，明确今年实施污水接管整治任务的有唐家村委唐家新村、凌家村委龚家塘、前进村委小周村和庆丰村委王家塘。各村污水管道均已在2020年12月16日完成招投标，确定了施工单位，并于12月18日签发了中标通知书。其中庆丰村委王家塘污水管道中标金额为63.530974万元，尚未签订施工合同。

目前，根据街道“退二进三”片区开发计划，庆丰村王家塘所在地块列入2021年新闻街道征收拆迁目标任务并已启动征收拆迁，相应庆丰村委王家塘污水管道接管工程已无实施必要，工程按程序报停，招标时产生的相关费用由中标单位与街道另行结算。

特此说明。

钟楼区新闻街道办事处

2021年3月22日