

照明设施 LED 改造二期项目劳务合同

签订地点：常州市城市照明管理处

签订时间：2023.06.12

合同编号：2023C-LW-078

甲 方：常州市城市照明管理处

乙 方：安徽派蒙特环境艺术科技有限公司

根据采购文件的相关条款，甲、乙双方经友好协商，按照相关规定，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、合同标的

合同标的范围为高架桥面以及道路、小区、里弄设施改造，预估改造设施量 33800 盏（具体可参看附件）。

乙方可根据各标段实施进度、质量或其他影响事项需求调整施工区域，甲方须无条件响应。

二、工作要求

1. 总体要求

1) 受甲方委托，乙方应按时限、按要求全面负责相关范围内照明设施的 LED 更换工作。

2) 乙方应为参与项目的劳务人员按甲方要求配置相关辅助设备、工具等；

3) 乙方须按要求为本项目配备至少 30 人的劳动数量，所有劳务作业人员须持证上岗，施工前至职业安全科备案；

4) 乙方须在合同签订前为本项目施工配备道路防撞缓冲车一部，14 米及以上工程高架车 1 辆（高架桥面特殊分流区需提供 17 米及以上工程高架车 1 辆），4 辆 2.5 吨载重汽车，保证项目实施的及时性。乙方须提供行驶证或租赁合同复印件在施工前至职业安全科备案；如遇特殊情况需调整车辆的双方协商解决。

5) 乙方须在合同签订前提供为本项目劳务人员购买建筑施工领域安全生产责任险，最低责任赔偿限额为 200 万元。

2. 施工内容

① 各类设施现场进行精确排查，核对设施数量、线型灯现场确定尺寸，涉及

存在安全隐患的按要求进行取证、提交、整改，前期配料、现场补贴号牌、调整设计图，按要求对各类设施进行照度测试等。

②高架桥面施工应根据不同的施工路段，策划不同的封闭方案，编制科学合理的施工交通组织方案。根据施工计划，提前做好材料的领用工作，每日施工前需向甲方、监理单位、交管部门报备，按照要求做好安全交底，配合交警做好现场的围挡防护，经交管部门和监理同意后，方可施工。

高架桥面单（双）挑灯、匝道灯、线性灯施工现场每标段按要求配备防撞车 1 辆，高空作业车（14 米及以上）1 辆，运输卡车 4 辆，各类作业人员根据现场施工进度要求配备。

1. 高架桥面单（双）挑灯主要工序：灯具及引下线的拆除、更换；防坠落装置安装；号牌补贴；单灯控制器安装、扫码校位；扫码及基础螺母检查、加固。

安装程序：

- （1）灯具固定应紧固，防坠落绳应收紧，防坠落抱箍需抱紧，
- （2）单灯控制器的安装应固定在检修门内。
- （3）通电、单灯扫码调试、校位。

2. 高架匝道灯主要工序：灯具及线路的拆除、更换；电开关源安装；号牌补贴；单灯控制器安装、扫码校位。

安装程序：

- （1）灯具安装原固定方式固定安装。
- （2）灯具的单灯控制器、驱动电源应固定在接线箱内。号牌贴在接线箱框门上端。按照左右供电安装方式，左右各 6 套灯，一个接线箱配备 2 个电源、1 个单灯控制器。
- （3）送电、单灯扫码调试、校位。

3. 高架线型灯主要工序：灯具及线路的拆除、更换；防坠落装置安装，开关电源安装；桥架板螺丝检查与紧固。

安装程序：

- （1）灯具支架采用不锈钢膨胀螺丝固定安装，每 5 套灯要设置一单独防坠落固定点，固定螺丝上应用耐候结构胶进行涂抹，用于螺丝止退。
- （2）安装灯具及接线按照设计图纸要求进行灯具接线及电源安装。

(3) 灯具安装完毕后，须所有灯具出光面在一个水平面上。

(4) 更换原线路保险丝，完成通电调试。

4. 高架隧道灯主要工序为：灯具拆除、更换。

安装程序：

(1) 灯具采用不锈钢防松动螺丝与支架进行连接安装。

(2) 安装灯具及接线按照设计图纸要求进行灯具接线。

(3) 灯具安装完毕后，使所有灯具出光面在一个水平面上，通电调试。

③小区施工前应对小区及周边道路的设施摸排情况进行汇总，根据供货情况，制定施工计划，施工前一周应与小区物业进行对接，每次施工前应对施工人员进行安全教育交底。小区及周边道路的设施均需加装单灯控制器，扫码录入校位，涉及更换灯具和光源的需要拆除镇流器、清洗灯罩（内外）、灯杆，去除小广告等。主要施工工序有灯具（光源）拆除及安装；号牌补贴；单灯控制器安装、扫码校位等。

④官保巷、红梅公园周边以及自然村、里弄加装单灯控制器，扫码录入校位等。各类作业人员、车辆根据现场施工进度要求配备。

安装程序：

(1) 灯罩的安装应安装牢固，安装角度与灯杆保持一致。

(2) 单灯控制器的安装应固定在灯杆内，灯具的扫码应与现场、图纸保持一致。

3.安全文明生产要求

1) 乙方须提供劳务人员配备统一合格的工作服等劳动防护用品、劳动工器具及作业需要的保护设备，满足甲方的要求。甲方提供统一的安全帽、反光背心及防护手套。

2) 乙方在开工前应与各设施归属单位进行沟通，张贴明显的照明设施改造公告，对部分有必要的施工作业区域用护栏片（每片长 2 米，高 1 米，由甲方提供）和彩条旗进行围挡封闭，并且要有醒目的警示标志。

3) 乙方作业中不得随意堆放施工或生活垃圾，且应及时清理；不可随意排放污水、污泥至路面、绿化或排水管线内，必须使用收集容器收集污水污泥，并用运输车辆及时清运。

4) 乙方在开工前应对作业段面进行详细的勘察，确保作业时不破坏其它专业管线或建筑。如在作业中对其他专业管线或建筑造成破坏的，由乙方承担全部损责任。

5) 因乙方安全文明施工措施不到位，而造成第三方事故或受到相关行政管理部门的处罚的，由乙方承担全部责任。

4.劳务人员管理要求

1) 在合同签订前，乙方应将所有人员信息在“信息备案表”内填写完整，并交甲方。施工人员如需进行调整，应提前书面告知甲方，无正当理由不得更换。

2) 在合同期内，甲方有权评估乙方现场劳动力情况，并可根据实际需要要求乙方调整劳务人员数量，乙方应无条件响应。

3) 乙方应按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，如乙方拖欠劳务工资，数额较大，给甲方造成严重的社会负面影响，甲方有权解除本合同，由此产生的损失，均由乙方承担。

4) 经甲方考核认为不能胜任的施工人员，甲方有权要求乙方进行更换。

5) 因违反操作规程或自身原因造成自身、甲方或第三方人身、财产、设备损失的，由乙方承担全部责任。

5.材料管理要求

1) 由甲方提供的材料。乙方应持有甲方认可审批的领料单领料。乙方应指定相对固定的材料员，并在合同签订后予以书面明确，书面授权委托书由甲方保管。

2) 乙方自行采购的辅助材料。由乙方提供的辅助材料必须符合相关质量要求，因乙方材料原因所引起质量、安全事故或经济责任均由乙方负责。

3) 材料领用后，乙方负责材料的管理工作，确保材料完好。如有遗失、被偷盗或被损坏等情况，甲方可在工程结算时按材料的实际采购价进行扣款。

4) 乙方应在废旧料回收时报甲方确认，如入库废旧物资数量与甲方确认有误，甲方扣除相应结算金额，并按比例追偿遗失物资的采购金额。

6.进度质量要求

1) 乙方的作业质量应满足《城市道路照明工程施工及验收规程》、《江苏省城市道路照明技术规范》等标准、规范的要求，并应能满足甲方制订的具体质

量标准。

2) 乙方应对未达到质量要求或有缺陷的项目进行无偿返工或修复，并承担由此而发生的全部费用。如返工或修复后仍达不到本次招标约定的质量要求，甲方有权解除本合同，由此产生的损失，均由乙方承担。

3) 甲方以派单形式布置具体维修内容，乙方应在规定期限内完成，未经甲方允许，不得擅自延期。若乙方无法按期完成，甲方有权解除本合同，由此产生的损失，均由乙方承担。

4) 乙方应具备一定的调配能力，对甲方提出突发、紧急等事件充分响应，并按期保质完成。若乙方无法按期完成，甲方有权解除本合同，由此产生的损失，均由乙方承担。

5) 项目施工进度：每标段每日最低工程量：高架单（双）挑灯 28 套；高架匝道灯 150 套，高架线性灯 300 套，隧道灯 40 套，其他灯具 80 套。

7. 项目质保周期：施工验收合格后两年。

三、合同价格

- 1) 采购控制价：3837736.04 元
- 2) 签约合同价为：整体下浮 4%
- 3) 合同价格形式：固定单价合同
- 4) 该项目根据单价按实结算。

四、合同周期

从合同签订之日起至 2024 年 1 月 31 日。

五、结算方式

施工作业按进度完成后，乙方应及时将劳务结算申报量交甲方或监理复核，并由监理单位审定，以此确认劳务结算价格。

本项目属于劳务清包工程，计税采用简易计税方法。

国家政策法规对于固定综合单价有相关调整的，可做相关调整，以双方签订的协议为准。

六、付款方式

- 1、甲方在签订劳务合同之后 30 天内支付预付款为中标价的 10%。
- 2、按时间进度支付：经监理确认工程量合格之日起 15 天内支付该月劳务费

用的 60%。

- 3、项目通过竣工验收后，审计出具审定单后付至审定价的 80%。
- 4、余款在正式移交后 6 个月再付至审定价的 100%。
- 5、各阶段支付款项由乙方出具增值税普通发票后，甲方按流程支付费用。
- 6、付款方式：本合同以人民币结算。

七、考核方式

1. 考核依据

甲方按合同和考核表（详见附件）对乙方进行考核。

2. 考核方式及结果

乙方考核初始分值为 100 分，甲方每月对乙方进行考核。乙方单月考核得分值低于 70 分，由监理单位开具停工整顿单；累计 2 次则甲方有权单方终止合同。

八、其它约定事项

1、本合同经甲方、乙方及鉴证方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式五份，甲乙双方各二份、鉴证方一份。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可以向新北区人民法院提出诉讼。

常州市城市照明管理处：

(公章)

签约人：

电 话：



安徽派蒙特环境艺术科技有限公司：

(公章)

签约人：

电 话：



此页无正文

附件：

LED 改造劳务项目考核主要内容

1. 施工区域需有围挡封闭施工，并有警示标志。有高空作业的段面，地面必须设置安全警示维护，维护标识应明显，维护面积应充足，同时应设地面看护。安排专职人员进行巡视、看护。违反 1 次扣 5 分。

2. 文明施工做到工完场清，工具器械、所用材料施工垃圾不得遗留现场。违反 1 次扣 5 分。

3. 乙方采取保护措施，避免施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木受到破坏。如造成破坏应立即上报甲方，并做好施工现场保护。违反 1 次扣 5 分。

4. 乙方施工人员不得私自使用甲方工程车辆，违反 1 次将对劳务单位扣 5 分。

5. 施工现场禁止明火，赤膊施工者，不戴安全帽进行施工，穿拖鞋施工，酒后施工，发生以上问题，扣 10 分，并且立即停工整改，造成严重后果的，直接解除合同。

6. 因乙方安全文明施工措施不到位，造成第三方事故或受到相关行政管理部門的处罚，则由乙方承担全部处罚及赔偿责任。若及时处理扣 10 分，若未能及时妥善解决扣 30 分。

7. 乙方应为其所辖施工人员配备样式统一的工作服及工作牌。提供安全帽、工作服、保险带、手套、劳动鞋等劳动防护用品，并要求其施工人员穿戴齐全。一人次未穿戴齐全扣 5 分。

8. 在进场施工前以及施工中，安全员应对现场使用所有工具（绳索，扣带等）进行检查，并留有书面和影像记录，一次不全，扣 5 分。

9. 临时用电必须提前向甲方提供申请备案，甲方批准后方可送电。临时用电必须符合相关规定，设置临时用电接线箱和漏电保护箱。严禁私拉乱接。如有发现一次扣 5 分，造成安全事故的从重处罚，情节严重的则解除合同。

10. 因施工扰民、与老百姓沟通不当引发冲突造成合理投诉的，需及时解决，若造成二次投诉，后果由乙方承担。违反一次扣 10 分，未能及时处理投诉扣 20 分，并解除合同。

11. 因乙方自身原因发生的安全生产事故由乙方承担全部责任。情节轻微的违反一次扣 20 分，重则直接解除合同。

12. 乙方施工人员持证上岗，配备材料员、安全员。建立人员“信息备案表”填写完整交给甲方，甲方有权对应备查表对现场人员进行核实。如果发现人证不一致时，对乙方扣 20 分，并立即停工整改。

13. 施工人员调整时应以书面形式通知甲方，特种作业人员、安全员更换需提前经采购人书面确认。违反一次扣 10 分。

14. 拖欠施工员工资，导致纠纷投诉的，采购人直接从合同款中扣除并支付拖欠工资，由此产生的其他损失，均有乙方承担。

15. 乙方严格遵守甲方规章制度汇编中相关规定，加强人员管理，避免违法违纪行为发生。如有违反解除合同。

16. 乙方自行采购的辅助材料，必须提前报验。违反一次，扣 10 分。

17. 合理制定材料领用计划，分批领用，用量控制在七天内。违反一次，扣 5 分。

18. 发生偷盗、破坏后，按甲方单位流程申报执行。违反一次，扣 5 分。

19. 材料保管妥当，发生失窃、损坏后未采取有效补救措施的。违反 1 次扣 5 分。

20 乙方未及时填写《废旧料回收单》未及时将材料退库的。违反一次扣 2 分，情节严重扣 10 分

21. 乙方按工单执行日期进行施工，如有特殊情况应向甲方反应，不得擅自更改地点或施工时间或延期。违反一次，扣 10 分。屡次延期扣 30 分，直至解除合同。

22. 乙方必须按照相关规范与技术文件进行施工，达到甲方制定的项目质量目标，并配合完成自检与复检。违反一次，扣 5 分。

23 乙方若未能达到约定的质量等级或有工程缺陷，需及时返工并承担一切损失，未能完成应急、紧急事件等任务的。一次 20 分，造成严重后果的解除合同。

24. 乙方无理由不服从甲方管理要求的，一次扣 15 分。

25. 乙方未经许可擅自施工者，一次扣 10 分。

26. 乙方负责人及参加例会的相应人员应准时参加例会，不得无故缺席，如遇特殊情况请假者需向甲方请假，缺席一次扣 2 分。

27. 乙方安全和计量资料应符合甲方要求，如缺一项扣 1 分，延时申报一次扣 5 分，连续两次安全资料检查出现问题或延时申报，扣 10 分，并且停工整改。

28. 本考核细则未尽事宜由甲方负责解释、补充、完善。